




Avancement du projet "En route vers Donesol3"


Séminaire IGCS – Strasbourg, décembre 2011
Benoît Toutain



Donesol & DonesolWeb



Développement



■ Réalisé ■ En cours ■ A faire


Améliorations

- Ergonomie
- Liste des déterminations analytiques
- Formulaires de recherche
- Export des données au format MS Access

Ajouts

- Personnalisation des formulaires de saisie
- Gestion fine des droits d'accès et de modification
- Export de descriptions littérales de profil
- Enregistrement de l'historique de saisie et possibilité de restauration

Développement



■ Réalisé ■ En cours ■ A faire


Améliorations

- Ergonomie
- Liste des déterminations analytiques
- Formulaires de recherche
- Export des données au format MS Access

Ajouts

- Personnalisation des formulaires de saisie
- Gestion fine des droits d'accès et de modification
- Export de descriptions littérales de profil
- Enregistrement de l'historique de saisie et possibilité de restauration

Développement



■ Réalisé ■ En cours ■ A faire

Améliorations

- Ergonomie
- Liste des déterminations analytiques
- Formulaires de recherche
- Export des données au format MS Access

Ajouts



- Personnalisation des formulaires de saisie
- Gestion fine des droits d'accès et de modification
- Export de descriptions littérales de profil
- Enregistrement de l'historique de saisie et possibilité de restauration

Déploiement



■ Réalisé ■ En cours ■ A faire

fin dev.
janvier 2012



Tests + recette

Interconnexion
SI GIS



Migration données

Déploiement



■ Réalisé ■ En cours ■ A faire

fin dev.
janvier 2012



Tests + recette

Interconnexion
SI GIS Sol



Migration données

Déploiement



■ Réalisé ■ En cours ■ A faire

fin dev.
janvier 2012



Tests + recette

Interconnexion
SI GIS Sol



Migration données

Déploiement



■ Réalisé ■ En cours ■ A faire

fin dev.
janvier 2012



Tests + recette

Interconnexion
SI GIS Sol

Migration données

Déploiement



■ Réalisé ■ En cours ■ A faire

fin dev.
janvier 2012

**mise en service
automne 2012**

Tests + recette

Interconnexion
SI GIS Sol

Migration données

Merci de votre attention

Bienvenue sur DoneSolWeb



Identifiant (email) *

Mot de passe *

Se connecter

[Mot de passe oublié ?](#)